T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	İŞ TAKVİMİ				T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
	Doküman Kodu: DHB.İKU.FR.06	Yayın Tarihi: 01/01/2020	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi :…/…/……..	Sayfa **1** / **2**

DAİRE BAŞKANLIĞI/BAŞKANLIK: **PESONEL ve DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI**

BİRİM ADI: **SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ**

*Türü alanında Mevzuat, Stratejik Plan, Eylem Planı, Proje, Prosedür vb. çalışma adının nereden geldiği belirtilmelidir.
Tablo doldurulurken; İlgili yıl içerisinde yapılacak işler "Çalışma Adı" alanında belirtilir.
İşin tamamlanacağı ayın bulunduğu kutucuk koyu mavi (Kırmızı:47 Yeşil:84 Mavi:150) renge boyanır.
İş önceki aylarda çalışma yapılmasını gerektiriyorsa önceki aylar açık mavi (Kırmızı:189 Yeşil:214 Mavi:238) renge boyanır.
Öngörülende; işin planlanma süreci, Gerçekleştirilende ise iş tamamlanma süreci belirtilmeli, Sonuç bölümünde de işin son durumu belirtilmelidir (Bitti, Devam vb.). İşin gerçekleştirileceği tarih belli ise kutu içerisine ilgili tarih yazılır.

Türü*	Çalışma Adı		Ocak 2020	Şubat 2020	Mart 2020	Nisan 2020	Mayıs 2020	Haziran 2020	Temmuz 2020	Ağustos 2020	Eylül 2020	Ekim 2020	Kasım 2020	Aralık 2020	Ocak 2021	SONUÇ DURUM
Eylem Planı	Birim Görev Dağılım Çizelgesinin Oluşturulması	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim İş Süreçlerinin Gözden Geçirilip Gerekli Hallerde Güncellenmesi	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim İş Süreçlerine Ait Akış Şemalarının Gerekli Hallerde Güncellenmesi	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Görev Tanımlarının Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Hassas Görevlerinin Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Hassas Görev Envanter Formunun Oluşturulması	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Sorumluluk Matrislerinin Gözden Geçirilerek Gerekli Hallerde Güncellenmesi	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Bazında Belirlenen Risklerin Gözden Geçirilmesi, Risklerin Belirlenerek Ölçümlerinin Yapılması	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Bazında Belirlenen Risklere Karşı Kontrol Faaliyetleri Formunun Oluşturulması	ÖNGÖRÜ														Devam Ediyor
		GERÇ.														
Eylem Planı	Birim Düzeyinde İş Takviminin Oluşturulması	ÖNGÖRÜ														Bitti
		GERÇ.														

Eylem Planı	Birim Düzeyinde Rapor Döküm Formlarının Oluşturulması	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
Proje	Merkezi SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hastane Kurulumu	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
Proje	Merkezi Active Directory Kurulumu	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
Proje	Merkezi SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurulumu	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
Mevzuat	Tüm İl Personeline Bilgi Güvenliği Eğitimin Verilmesi	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
Proje	150 Adet Yeni Bilgisayar Alımı	ÖNGÖRÜ		Devam Ediyor
		GERÇ.		
		ÖNGÖRÜ		
		GERÇ.		
		ÖNGÖRÜ		
		GERÇ.		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mehmet Ali KOŞUM Bilgisayar Mühendisi	Fedakâr CENGAR Uzman	Selim ÖZEN Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.